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Acta No. 198

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 am., del dia Viernes 24 de Noviembre
de 2023, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesion ordinaria
correspondiente a la fecha.

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN,
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE,
GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA
BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUNOZ
SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUNEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO,
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,
URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, YANDAR
PAZ MAURICIO ALEXANDER, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR.

Verificado el quérum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el
orden del dia establecido de la siguiente manera:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3. INVITADOS:
INGENIERA SONIA VELASCO - SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE NARINO. DOCTOR CARLOS ARMANDO BUCHELI -
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION.
DOCTOR MARIO SOTO - SECRETARIO DE HACIENDA.
DOCTOR LUCAS ORTIZ - GERENTE DE AVANTE
DOCTORA MARCELA PENA - JEFE PLANEACION INSTITUCIONAL -
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO.
DOCTOR JORGE ARCINIEGAS - DIRETOR DEPARAMENTO DE
CONTRATACION
SENORES IES INGENIEROS SAS
TEMA: INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION
CORREGIMIENTO DE JAMONDINO.

DOCTOR MILTON PORTILLA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARINO

DOCTORA DAYRA PALACIOS - SECRETARIA DE CULTURA DEL
DEPARTAMENTO DE NARINO.

DOCTORA DAYRA PALACIOS - SECRETARIA DE CULTURA DEL
MUNICIPIO DE PASTO.

DOCTOR MARIO SOTO - SECRETARIO DE HACIENDA MINICIPIO DE
PASTO.

MAESTRO ANDRES JARAMILLO - GERENTE CORPOCARNAVAL.

TEMAS: SE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA
PAGADO A LOS BENEFICIRIOS DEL PES, LOS RECURSOS DESTINADOS
A LOS CULTORES EN EPOCA DE PANDEMIA TRANSFERENCIA
REALIZADA POR LA GOBERNACION DE NARINO.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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Se somete a consideracion el orden del dia leido y es aprobado.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leida y aprobada por la
mesa directiva.

Se somete a consideracion la proposicion y es aprobada.

3. INVITADOS:

INGENIERA SONIA VELASCO - SECRETARIA DE
INFRAESRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARINO. DOCTOR
CARLOS ARMANDO BUCHELI - SECRETARIO DE

INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION.

DOCTOR MARIO SOTO - SECRETARIO DE HACIENDA.

DOCTOR LUCAS ORTIZ - GERENTE DE AVANTE

DOCTORA MARCELA PENA - JEFE PLANEACION INSTITUCIONAL
— ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO.

DOCTOR JORGE ARCINIEGAS - DIRETOR DEPARAMENTO DE
CONTRATACION

SENORES IES INGENIEROS SAS

TEMA: INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION
CORREGIMIENTO DE JAMONDINO.

DOCTOR MILTON PORTILLA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARINO

DOCTORA DAYRA PALACIOS - SECRETARIA DE CULTURA DEL
DEPARTAMENTO DE NARINO.

DOCTORA DAYRA PALACIOS - SECRETARIA DE CULTURA DEL
MUNICIPIO DE PASTO.

DOCTOR MARIO SOTO - SECRETARIO DE HACIENDA MINICIPIO
DE PASTO.

MAESTRO ANDRES JARAMILLO — GERENTE CORPOCARNAVAL.

TEMAS: SE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA
PAGADO A LOS BENEFICIRIOS DEL PES, LOS RECURSOS
DESTINADOS A LOS CULTORES EN EPOCA DE PANDEMIA
TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA GOBERNACION DE
NARINO.

Toma la palabra el Sefor Daniel Fuelpaz, saluda a los asistentes y comenta
qgue antes de estos debates, la administracion decia que estos tramites eran
muy demorados, ahora se enteran que ya esta la disponibilidad para tal fin,
solicita informacién como se va a realizar el trabajo en la obra de
pavimentacion del corregimiento de Jamondino.

Toma la palabra la Doctora Sonia Velasco — secretaria de infraestructura
departamental y comenta que corresponde el proyecto a | sistema general de
regalias, hace una presentacion del proyecto.
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MUNICIPAL DE PASTO

a .
o ¥ - Gobernacion by
oY+ _de Narifio X

EN DEFENSA DE LD NULSTRO! \

BPIN: 2020000030057

CONTRATO OBRA: GN1740-2022
CONTRATO INTERVENTORIA: GN0589-2022

Objeto del Contrato: “Mejoramiento de la Red Vial en los Sectore
Cementerio Central y Jamondino con Conexidn a la Variante Orier
Pasto, Departamento de Narino, a Precios Unitarios Fijos”

AVANCE DE OBRA

CUADRO DE AVAMCE FISICO Y FINAMCIERD
CORTE A 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 (SEMANA 72)

(EJECUTADO SEMANAZZ U 5 6.741.732.094.95  74,41%
S saamesmadm 2445

O EIECUTADOSEWANATZ |  ©5.358.477.9%5.8  76,25%
D § 1.499.674.737,63 21,423

S5 20898549841 10,15%

TELEFONO:602 7 23 1037
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MUNICIPAL DE PASTO

AVANCE DE OBRA

CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINAMCIERD
CORTE A 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 (SEMANAT71)

© PLACAPAVIMENTO
~ AVANCE CEMENWTERID M2 ml %

~ TOTAL PROYECTADO 12.571,00 1.821,88 100%
~ EJECUTADO SEMANA 71 9.552,87 1.384,47 78%
.~ POREJECUTAR 3.018,13 437,41 22%

~ PLACAPAVIMENTO
~ AVANCE JAMONDINO M2 ml %
3.334,95 529,36 75%
- POREJECUTAR 1.091,13 173,20 25%
 OBRASDE URBANISMO

5 %
5327.375.926,92 49,33%
PN POREJECUTARIINNN  5336.308.034,08 50,67%

~ OBRAS DE URBANMISMO
~ AVANCE JAMONDINO 5 %
5255.522.565,00 100%

~ TOTAL PROYECTADO
| EJECUTADO SEMAMAT1 5B.861.526,00 10,41%
[ POREJECUTAR 5246.661.039,00 89,59%

SECTOR CEMENTERIO

6027 23 1037
CASA DE DON LORENZO TELEFONG)- 602.7.33 1¢
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MUNICIPAL DE PASTO

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE
2023 (SEMANA71) [

Excavacion para
realce de camaras
y sumideros

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE
2023 (SEMANA 71)

Realce de
camaras

NO:602 7 23 1037
WWW.CONCEJODEPASTO,.GOV.CO [y ' EHEFONO-602.7:23103

CASA DE DON LORENZO
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MUNICIPAL DE PASTO

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE

Fundicion
placa de
concreto:

-K0+964 - K1+000
carril izquierdo

-K0+930 - K1+000
carril derecho

FASE 4: KO+930 - K1+150

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE &=
2023 (SEMANA 71)

Fundicion
placa de
concreto:

-K1+005
Bocacalle

TELEFONO:602 7 23 1037




CONCEJO

MUNICIPAL DE PASTO

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE
2023 (SEMANA 71)

Fundicion
placa de concreto: *

-K1+005 - K1+050
carril izquierdo

-K1+005 - K1+020 ¥
carril derecho

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE
2023 (SEMANA 71)

Instalacion de
geotextil y
subbase para
conformacion de
anden izquierdo
K1+230 - K1+350

CASA DE DON LORENZO
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ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE
2023 (SEMANA 71)

Instalacion de
losetas andén
izquierdo
K1+230 - K1+350

SECTOR JAMONDINO
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MUNICIPAL DE PASTO

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE 2023
(SEMANA 71)

Construccion de
cajas sanitarias

ACTIVIDADES A
CORTE 12DE |

NOVIEMBRE DE 2023
(SEMANA 71)

Instalacion de
geotextil y subbase
para conformacion

de andenes

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA E-MAIL: CONTACTENOS@CONCE JODEPASTO.GOV.CO T
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MUNICIPAL DE PASTO

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE 2023
(SEMANA 71)

Compactacion de
subbase para
conformacion de
andenes

- a =
S "’?ﬂm' 1rw..m n.
Fahn

/e

ACTIVIDADES A CORTE
12 DE NOVIEMBRE DE
2023 (SEMANA 71)

Adecuacion y
formaleteo para
fundicion de sumideros

TELEFONO:602 7 23 1037
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MUNICIPAL DE PASTO

ACTIVIDADES A
CORTE 12 DE
NOVIEMBRE DE 2023

(SEMANA 71)

Limpieza y
aplicacion de sello
de juntas

'ﬁ'lr.ro«'m-u (FYRI

e AL

S

SETTIEEES R RIS L R

Hasta la fecha esta
fase no ha sido
intervenida
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MUNICIPAL DE PASTO

SITUACIONES QUE GENERARON APLAZAMIENTOS EN I.A
EJECUCION DEL PROYECTO

teniendo en cuenta que estas redes son comunitarias y no se con
un plano historico de las mismas.

. Sltuacwn subsanada de acuerdo al avance de cada tramo

SITUACIONES QUE GENERARON APLAZAMIENTOS EN M
EJECUCION DEL PROYECTO

* Invasion sobre el espacio publico (cancha de futbol de Aranda),
interferia en el eje de la via - Situacion subsanada en junio.

* Postes de energia en la misma zona que se encuentran en tramite
del ajuste para ser reubicados por fuera del e]e de la P,la.cgde conct

@ CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA 4 E-MAIL: CONTACTENOS@CONCE JODEPASTO.GOV.CO T

. 602723 1037
CASA DE DON LORENZO aaS  \WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO I TECEFONG-602.7.23 1(



' CONCEJO

MUNICIPAL DE PASTO

SITUACIONES QUE GENERARON APLAZAMIENTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO

* Reubicacion de postes que estan generando interferencia en las labor
de construccion en cada uno de los sectores (Cementerio Centra
Jamondino).

352:43 p.m
1 Diagons 15
Pasto

Narino

SITUACIONES QUE GENERARON APLAZAMIENTOS ENLA
EJECUCION DEL PROYECTO

El inicio de las actividades en el
Sector de Jamondino, se retraso gl
debido a la demora en la entrega ['§ ;&
de la dnica via de acceso que era
necesaria para la implementacion
del PMT del proyecto.
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[ CONCEJO

MUNICIPAL DE PASTO

SITUACIONES QUE GENERARON APLAZAMIENTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO '

* El dia nueve de enero de 2023, se
presento una emergencia de
conocimiento Nacional en la Via
Panamericana sector Rosas - Cauca,
la cual ocasiono que el
departamento de Narino quedara
incomunicado por via terrestre con
el resto del pais, y por ende, que la

situacion presentada conllevara al Dot i Bt Conts s pans o”;—é
desabastecimiento de algunos Byudar a los afectados s ==~ ]
materiales que eran provenientes e e et e .

de otras partes del pais necesarios e e T T

para la ejecucion del proyecto. S e o e

SITUACIONES QUE GENERARON APLAZAMIENTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Actualmente se encuentra suspendido el contrato, debido a que aun
no se finaliza el proceso solicitado por Gobernacion de Narino,
Municipio de Pasto y Regalias para la adjudicacion de la modificaci
al convenio 1353 de 2021 sobre el adicional en tiempo y din
necesarios para la culminacion de las actividades de los contrat
GN1740-2022 v GNO589-2022.

-

Adicional a lo anterior, esto demanda tiempo y el contratista de
interventora no tiene presupuesto para mantener personal durante
la adjudicacion del adicional.

14
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MUNICIPAL DE PASTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES ADICIONALES NECESARIAS
PARA LA CULMINACION DEL CONTRATO

MNP-15: Bordillo de . H= 20 cms X15 cms en concreto de 3500 PSI. (Integra
a la placa). Fundido en sitio.

MNP-16: Aditivo acelerante de fraguado de concreto para pavimento MR
MP-18: Tratamiento para taludes.

NP-20: Concreto lanzado para estabilizacion de taludes (incluye malla
electrosoldada 4mm,concreto de 3000 psi, pines de sujecion, aditivo

acelerante, equipos certificados).

NP-23: Muro de contencion en concreto NO incluye refuerzo.

SUSPENSIONES Y PRORROGAS CONVENIO GN1353-2021

CONVERIO TRIFARTITA N® GN 1353-2021

IMICIO 10/08/2021
FECHA TERMINACION INICIAL 31122022
PRORROGA N1 30122022
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA N1 3105/2023
PRORROGA N2 30/05/2023

FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA M2 31122023

15
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CONCEJO

MUNICIPAL DE PASTO

SUSPENSIONES Y PRﬁRRDGAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°GN0589-2022

CONTRATO N° GN 1589-2022
INICIO 23/05:2022
BLAZC INICTAL 12 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL 22052023
SUSPENSION M1 :29.-1:.-1021
REIMICIO N°1 11012013
FECHA TERMINACION SEGUN REINICIO 1°1 4062023

FRORROGA N1 20612023

FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA N1 270023
FRORROGA N2 277102023
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA N2 20V11/2023
SUSPENSION =2 17112023

SUSPENSIONES Y PRORROGAS
CONTRATO DE OBRA N°GN1740-2022

CONTRATO N° GN 1740-2022
INICIO 204062022
PLATO INICIAL 10 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL 2310472023
SUSEENSION N°1 9122022
REINICIO N°1 13/01:2023
FECHA TERMINACION SEGTN RENICIO N71 131052023
DRORROGANTL 100572023
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA H=1 27002025
PROBROGA N2 27102023
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA 12 27102023
DRORROGA N 27102023
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA 13 o
SUSPEMSION =2 171112023
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La Presidencia, agradece la exposicion realizada.

INVITADOS: DOCTOR MILTON PORTILLA - DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NARINO
DOCTORA DAYRA PALACIOS - SECRETARIA DE CULTURA DEL
DEPARTAMENTO DE NARINO.

DOCTORA DAYRA PALACIOS - SECRETARIA DE CULTURA DEL
MUNICIPIO DE PASTO.

DOCTOR MARIO SOTO - SECRETARIO DE HACIENDA MINICIPIO DE
PASTO.

MAESTRO ANDRES JARAMILLO - GERENTE CORPOCARNAVAL.

TEMAS: SE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA
PAGADO A LOS BENEFICIRIOS DEL PES, LOS RECURSOS
DESTINADOS A LOS CULTORES EN EPOCA DE PANDEMIA
TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA GOBERNACION DE
NARINO.

El Doctor Milton Portilla - Director Administrativo de Cultura del
Departamento de Narifo, saluda a los asistentes y comenta que en el afio
2019 fue suscrito entre la gobernacién de Narifio y la Alcaldia municipal de
Pasto el convenio 2483, por un valor de 39.799.652 pesos, cuyo objeto era
aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto arte entre manos, para personas
en situacion de discapacidad, este convenio tenia un saldo pendiente del 50%,
es decir 19.899.826 que no se habia podido pagar mientras la administracion
no cumpliera con los requisitos para la transferencia o sea el pago de los
rendimientos financieros sobre los anticipos, la administracion hizo el pago el
9 de octubre , cumplido este requisito, la gobernacion inicia el proceso de pago
de los 19 millones de pesos, se hizo efectivo el pasado 15 de noviembre. Este
convenio 2483, no tenia nada que ver con el PES, tercero, existe otro convenio
el 1599, de 2019, cuyo objeto era aunar esfuerzos econémicos para desarrollar
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el proyecto 10ma fase de cimentacion del carnaval de negros y blancos de
Pasto, este convenio si hacia referencia al PES, este convenio fue pagado en
junio de 2022, entonces las razones por las cuales la administracion municipal
refiere el no pago a los beneficiarios del PES, aludiendo al saldo pendiente del
convenio 2483 que no tiene nada que ver con el PES; estas explicaciones las
debe dar la administracion municipal.

Toma la palabra el Doctor Andrés Jaramillo, saluda a los asistentes y
comenta: que habia informado al Concejo que un proceso que estaba unido al
tema del proyecto PES era el proceso que acaba de terminar con el giro final
desde la gobernaciéon de Narifio, con un proyecto denominado arte entre
manos, el cual en la semana pasada se acabo de girar los 19 millones de pesos,
para poder concluir y hoy ya se envia al doctor Miguel Dario Chamorro - Jefe
de oficina de presupuesto desde la secretaria de cultura municipal la solicitud
de incorporacion de recursos, para poder realizar el pago correspondiente a
Corpocarnaval, el proceso esta internamente en secretaria de hacienda y
secretaria de cultura, estan prestos ya solicitaron las cuentas permanentes
para realizar la inscripcion en la plataforma y una vez ingresen los recursos,
para trasladarlos a cada uno de los artistas, son 244 beneficiarios, cada uno
con 600.000 pesos, pero siempre fue claro, que los convenios estaban unidos
dentro del proceso y que lastimosamente el segundo fue el que demord en la
entrega de los recursos, porque los recursos PES ya fueron girados. Ahora
tiene entendido que el proceso ya esta listo y con ello se procedera el giro a
Corpocarnaval y se cancelara a los artistas.

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposicion.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS
Siendo las 10:50 a.m. y habiéndose agotado el orden del dia, se da por

terminada la sesion correspondiente a la fecha y se cita para el dia Sabado 25
de Noviembre de 2023 a las 10:00 a.m.

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA SILVIO ROLANDO BRAVO
Presidente Concejo Municipal Secretario General

Proyectado por: Aydé Eliana Coral G.
Técnico Concejo Municipal
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