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San Juan de Pasto, 20 de octubre de 2026. 

 

Doctor 

JOSÉ FÉLIX SOLARTE MARTÍNEZ 

Presidente 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

Cordial Saludo. 

 

Con el presente nos permitimos remitir a su despacho, el proyecto de acuerdo “POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 065 DEL 10 DE 

DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO UAE–SETP AVANTE PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA 2027 EN CONTRATOS 

EN EJECUCIÓN”, de conformidad a lo siguiente, 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Honorables Concejales, Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente la 

autorización de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos, para 

comprometer recursos de aportes Municipales, para el proyecto denominado 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, 

vigencia 2025 para la ciudad de Pasto, identificado con código BPIN Nro. 

2024520010066, el cual contempla dentro de sus metas y objetivos la ejecución de 

Sistema de recaudo Centralizado acorde a las necesidades del Sistema de Transporte 

Público, cuyo objeto se denomina “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO SRC PARA EL SETP DE 

PASTO, y la correspondiente INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 

RECAUDO CENTRALIZADO -SRC- PARA EL SETP DE PASTO", razón por la cual se presenta   

ante esta Corporación el Proyecto de Acuerdo en referencia, de acuerdo a la presente 

exposición de motivos: 

 

1. MARCO JURÍDICO. 

 

El uso del mecanismo de vigencias futuras ordinarias tiene soporte jurídico en el numeral 

5 del artículo 315 de la Constitución Política que establece como atribución de los 

Alcaldes: Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 

rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 

municipio, en el Decreto 111 de 1996, en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 que 

determina que “En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer 

vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del 

gobierno local, previa aprobación por el COMFIS territorial o el órgano que haga sus 

veces…..”.  

 

Así las cosas, mediante el presente proyecto de acuerdo se da cumplimiento al 

parágrafo 4 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 32 de la Ley 

136 de 1994.  

 

De otra parte, es pertinente traer a colación que, en el nivel Municipal, el Acuerdo 008 

del 16 de marzo de 2010, que en su artículo primero señala: “Crease un ente 

descentralizado del orden municipal denominado “Unidad administrativa especial del 
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sistema estratégico de transporte público UAE – SETP” con personería jurídica, autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio propio…” 

 

Y, en línea con lo anterior, mediante Acuerdo 008 de 2024, “POR EL CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 08 DE 2010 Y EL ACUERDO No. 063 DE 2018”, se 

estableció que: “La UAE SETP tendrá duración hasta el 31 de diciembre del año 2026, o 

hasta el cumplimiento de su objeto y consecuente liquidación”; y Acuerdo 012 del 15 de 

mayo de 2026, “POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 008 DE 2024” 

donde “La UAE SETP tendrá duración hasta el 31 de diciembre del año 2027 una vez 

cumplido el término de vigencia y un año más para su liquidación lo que corresponde a 

31 de diciembre de 2028” 

 

2. SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS  

 

Se solicita la autorización de vigencias futuras ordinarias para el proyecto denominado 

“Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros, vigencia 

2025 para la ciudad de Pasto”, identificado con código BPIN Nro. 2024520010066, el cual 

contempla la ejecución de Sistema de recaudo Centralizado acorde a las necesidades 

del Sistema de Transporte Publico, cuyo objeto se denomina “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO SRC 

PARA EL SETP DE PASTO, e INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 

RECAUDO CENTRALIZADO -SRC- PARA EL SETP DE PASTO ". 

 

En este sentido se solicita autorizar al Gerente de la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema Estratégico de Transporte Público (UAE – SEPTP) para comprometer vigencias 

futuras ordinarias con cargo a la vigencia fiscal 2027, hasta por la suma de CUATRO MIL 

TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 

CON VEINTICINCO CENTAVOS ($4.312.294.600,25), destinados a financiar la ejecución 

del proyecto de inversión denominado ‘Implementación del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de pasajeros vigencia 2025, para la ciudad de Pasto’, identificado 

con el código BPIN 2024520010066, de conformidad con el siguiente detalle:  

 
 

PROYECTO FUENTE SECTOR PROGRAMA 
VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2027 

Implementación del Sistema Estratégico 

de Transporte Público de pasajeros 

vigencia 2025, para la ciudad de Pasto. 

Municipal 

Elegible 

(24) 

Transporte 

(2408)  Prestación 

de servicios de 

trasporte público de 

pasajeros 

$4.312.294.600,25 

 

Del monto total enunciado, se destinará la suma de CUATRO MIL DIECIOCHO MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

($4.018.398.748,00) a garantizar la continuidad y ejecución del componente 

denominado “Suministro, instalación, implementación y puesta en marcha del Sistema 

de Recaudo Centralizado (SRC) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) 

de Pasto, establecido en las metas del CONPES 3549 de 2008, mediante el Otrosí No. 5 al 

Convenio de Cofinanciación del proyecto”. 

 

La distribución presupuestal de los recursos correspondientes a este componente, con 

cargo a la vigencia futura ordinaria de 2027, será la siguiente: 
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COMPONENTE FUENTE SECTOR PROGRAMA 
VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2027 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA DE RECAUDO 

CENTRALIZADO SRC PARA EL SETP DE 

PASTO - Sistema de Recaudo 

Centralizado establecido en las 

metas CONPES 3549-2008 a través del 

otrosí 5 del convenio de 

cofinanciación del proyecto 

Municipal 

Elegible 
(24) Transporte 

(2408)  

Prestación de 

servicios de 

trasporte 

público de 

pasajeros 

$4.018.398.748,00 

 

Así mismo,  del monto total solicitado, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 

VEINTICINCO CENTAVOS ($293.895.852,25) se destinará a garantizar la continuidad y 

ejecución del componente denominado “Interventoría técnica, legal, administrativa y 

financiera para el suministro, instalación y puesta en marcha del Sistema de Recaudo 

Centralizado (SRC) para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Pasto, 

establecido en las metas del CONPES 3549 de 2008, mediante el Otrosí No. 5 al Convenio 

de Cofinanciación del proyecto”. 

 

La distribución presupuestal de los recursos correspondientes a este componente, con 

cargo a la vigencia futura ordinaria de 2027, será la siguiente: 

 

COMPONENTE FUENTE SECTOR PROGRAMA 
VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2027 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

LEGAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA EL 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN MARCHA DEL 

SISTEMA DE RECAUDO 

CENTRALIZADO -SRC- PARA 

EL SETP DE PASTO - Sistema 

de Recaudo Centralizado 

establecido en las metas 

CONPES 3549-2008 a través 

del otrosí 5 del convenio de 

cofinanciación del 

proyecto 

Municipal 

Elegible 

(24) 

Transporte 

(2408)  Prestación 

de servicios de 

trasporte público 

de pasajeros 

$293.895.852,25 

 

 

 

2.1. OBJETIVO:  

 

El proyecto tiene como objetivo el de garantizar la operación organizada y moderna, 

del transporte público colectivo del municipio de Pasto, a través de la optimización de 

rutas, la operación integrada y la definición de los requerimientos de la infraestructura a 

las nuevas condiciones de operación del sistema de transporte, la atención al peatón y 

bajo criterios de seguridad vial y accesibilidad. 

 

Lo anterior, orientado a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público 

(SETP), el cual se establece como un componente fundamental en el proceso de 

modernización del transporte urbano en la ciudad de Pasto. Mediante su 

implementación, se busca transformar de manera progresiva el modelo tradicional de 

prestación del servicio hacia un sistema organizado, eficiente y coherente con los 

principios de sostenibilidad, equidad y accesibilidad en la movilidad. 
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La planeación del transporte bajo el marco del SETP se basa en una visión integral, que 

abarca no solo la optimización de la operación de rutas y vehículos, sino también la 

incorporación de herramientas tecnológicas como el Sistema de Recaudo Centralizado 

(SRC), el sistema de gestión y control de flota y la articulación con las políticas de 

ordenamiento territorial. Estas acciones apuntan a mejorar la experiencia del usuario, 

disminuir los tiempos de viaje, incrementar la seguridad vial y fortalecer la capacidad 

institucional para la gestión del sistema. 

 

2.2. METAS DEL PLAN DE DESARROLLO QUE SE VAN A ALCANZAR 

 

A continuación, se presenta la articulación del proyecto “Implementación del Sistema 

Estratégico de Transporte Público de pasajeros vigencia 2025, para la ciudad de Pasto”, 

con código BPIN 2024520010066con las metas y propósitos del plan de desarrollo “Pasto, 

Competitivo, Sostenible y Seguro. 2024 – 2027”: 

 

• INDICADOR DE RESULTADO 

 

INDICADOR DE RESULTADO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA BASE META 2027 

Cobertura del Sistema Estratégico de 

Transporte 
Porcentaje 70 100 

 

 

• INDICADORES DE PRODUCTOS 

 

INDICADOR DE PRODUCTO ALCANCE DEL PRODUCTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

LÍNEA 

BASE 

META 

2027 

Servicio de control de la evasión 

de pago en los sistemas de 

transporte público, organizado 

Implementación de un sistema de 

recaudo centralizado (Pago del 

pasaje de bus de manera mixta - 

efectivo y electrónico) 

Número 0 1 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

El Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) se posiciona como uno de los componentes 

tecnológicos fundamentales del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en la 

ciudad de Pasto, al aportar significativamente al mejoramiento de la eficiencia 

operativa y a la transparencia en la gestión del transporte urbano. Su implementación 

se sustenta en lo establecido por el Decreto 1079 de 2015, particularmente en el artículo 

2.2.1.2.2.2, que confiere al Ente Gestor las facultades necesarias para optimizar la 

administración de los recursos y promover una operación moderna, segura y centrada 

en el usuario.  

 

El SRC se concibe como una herramienta que impulsa la transformación del modelo 

tradicional de recaudo hacia un esquema totalmente automatizado, reduciendo la 

evasión en el pago del pasaje, mejorando la trazabilidad de los ingresos y promoviendo 

una cultura ciudadana basada en la corresponsabilidad y el uso eficiente del sistema. 
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De esta manera, se consolida como un mecanismo esencial para la sostenibilidad 

económica y operativa del transporte público. 

 

La implementación del sistema, basada en medios electrónicos y validación digital de 

los viajes, permitirá disponer de información precisa y en tiempo real sobre la demanda 

de movilidad, posibilitando una planeación más ágil y una gestión adaptativa de rutas 

y frecuencias. Este enfoque tecnológico no solo moderniza el proceso de recaudo, sino 

que además potencia la calidad del servicio y la experiencia de los usuarios. 

 

En el marco de la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC), se 

adjudicó el contrato No. 003-L.P.2023 con fecha del 04 de diciembre de 2023, mediante 

resolución No. 232 del 29 de noviembre de 2023 a la UNIÓN TEMPORAL UT TPC RECAUDO 

PASTO por un valor de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($16.801.329.160,00) 

Mda/cte, valor que comprende la totalidad de la contraprestación requerida por el 

Contratista para ejecutar íntegramente el objeto contractual. 

 

Para el seguimiento técnico, financiero y jurídico del proyecto, se adjudicó la 

interventoría al Consorcio INGERED 23, con contrato firmado el 12 de diciembre de 2023, 

por un valor de $690.797.250. 

 

El contrato ha tenido un avance significativo, ejecutando diversas actividades tales 

como: caracterización de los buses, instalación de los equipos en 50 buses, 

correspondiente al factor de calidad en donde se instaló previsiones, base de validador, 

validador y tubo piso-techo, posteriormente, se realizó la instalación de equipos en 81 

buses correspondiente a la fase 1, en donde se implementó: previsiones, tubo piso-techo, 

base de validador, sensor de registradora y cámaras de seguridad. Con lo anterior, se 

ha logrado la instalación de 131 buses de manera parcial. Del mismo modo, se realizó el 

suministro de la mayoría de los bienes y equipos correspondientes al hardware necesario 

para la implementación del SRC tanto en los vehículos, así como en el Centro de Gestión 

de Movilidad y en los centros de control satélite. Lo anterior, permite evidenciar un 

avance físico y financiero del 60% en el proyecto. 

 

 
 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SRC 

 

• Caracterización de la flota 
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• Instalación de equipos factor de calidad (50 buses) 

• Instalación fase 1 de 81 buses de manera parcial 

• Suministro de bienes y equipos 

• Desarrollo de las tarjetas de pago (25 mil) 

 

ACTIVIDADES POR EJECUTAR 

 

• Implementación de centros de control 

• Instalación de equipos embarcados restantes 

• Configuración comunicaciones 

• Entrega Plataforma – software - Mapping 

• Capacitación 

• Marcha blanca 

El Ente Gestor ha iniciado y viene adelantando de manera progresiva el proceso 

orientado a la consolidación de la infraestructura tecnológica necesaria para la 

operación efectiva del SRC en la ciudad de Pasto, la cual actualmente presenta un 

avance del 60%. Dicho proceso comprende la implementación de los componentes 

tecnológicos esenciales, las pruebas de funcionamiento, la integración de los sistemas y 

el alistamiento operativo requerido para su puesta en marcha. 

 

Para la consolidación integral del SRC y su entrada en operación plena, se encuentran 

aún pendientes varias actividades estratégicas, entre las que se destacan la 

implementación y puesta en funcionamiento de los centros de control espejo, la 

instalación de los equipos embarcados restantes en la flota, la configuración y 

estabilización de las comunicaciones, la entrega e integración de la plataforma 

tecnológica y el software asociado, así como el desarrollo de los procesos de 

capacitación al personal operativo, técnico y administrativo involucrado. 

Adicionalmente, se deberá adelantar la fase de marcha blanca, orientada a la 

realización de pruebas controladas que permitan validar el correcto funcionamiento de 

los componentes tecnológicos, operativos y de recaudo, garantizando así condiciones 

adecuadas de confiabilidad, seguridad y continuidad antes de la entrada en operación 

definitiva del sistema. 

 

De manera complementaria, se efectuó la personalización, producción y suministro de 

25.000 tarjetas de pago sin contacto, las cuales cumplen con los estándares 

tecnológicos definidos para el SRC y permitirán a los usuarios realizar el pago del pasaje 

de forma ágil, segura y eficiente. Este avance fortalece la interoperabilidad del sistema, 

facilita la adopción de medios electrónicos de pago y contribuye a mejorar la 

experiencia del usuario, al tiempo que respalda la transición progresiva hacia un modelo 

de recaudo moderno, trazable y acorde con los lineamientos del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Pasto. 

 

A pesar de los avances alcanzados en la implementación del Sistema de Recaudo 

Centralizado (SRC), las empresas transportadoras expresaron su posición de no autorizar 

nuevas intervenciones en su flota hasta contar con el estudio definitivo del modelo 

operacional y la estructuración financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público 

(SETP), el cual fue realizado en la vigencia 2024. No obstante, posteriormente 

manifestaron tener incertidumbre acerca de los costos asociados al SRC, así como con 

la puesta en marcha del Fondo de Estabilización Tarifaria. Este mecanismo resulta 

fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema, al cubrir la diferencia existente 

entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. 

 

Como consecuencia del hecho de no contar con la disponibilidad de la flota de buses 

por parte de las empresas transportadoras, el contrato de suministro del SRC así como la 
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respectiva interventoría, fueron objeto de una tercera suspensión el día 20 de noviembre 

de 2024, la cual ha sido prorrogada en diversas ocasiones, llevando la suspensión hasta 

el 14 de mayo de 2026, afectando también el cronograma de ejecución del contrato 

de interventoría. El 15 de mayo se efectuó el reinicio Nro. 3, toda vez que se llegó a un 

acuerdo con las empresas transportadoras y facilitaron una muestra de buses para 

efectuar las pruebas, parametrización y entrega del Software y del Mapping, lo cual 

permita verificar la funcionalidad del sistema en una muestra de buses y posteriormente 

cuando se cuente con la totalidad de la flota, continuar con la instalación de los equipos 

embarcados. 

 

Posteriormente, el día 3 de junio de 2026 se suscribió el modificatorio Nro. 2 al contrato 

de suministro 003-LP-2023, donde se incluyó la obligación asociada al diseño, 

estructuración, parametrización, pruebas y entrega del Mapping, como componente 

esencial para garantizar la interoperabilidad y funcionamiento del sistema, el cual no se 

encontraba previsto inicialmente que el Ente Gestor debía suministrar dicho 

componente. Para ello, se realizó una redistribución de recursos sin afectar el alcance ni 

la meta programada, conservando las condiciones financieras y contractuales iniciales, 

puesto que no produce un desequilibrio económico en la relación contractual de las 

partes.  

 

Así las cosas y dada la importancia de la implementación del Sistema de Recaudo 

Centralizado (SRC), el Ente Gestor, con el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito 

y Transporte Municipal (STTM), la alcaldía municipal de Pasto y el Ministerio de Transporte, 

ha continuado desarrollando un trabajo articulado con las empresas de transporte 

público de la ciudad. Como resultado de dichas gestiones, a la fecha se ha logrado 

contar con la disponibilidad de una muestra representativa de la flota de buses 

vinculada al SETP, para realizar actividades de instalación de los equipos embarcados. 

No obstante, se considera pertinente continuar desarrollando mesas de trabajo con las 

empresas transportadoras, con el fin de lograr la disponibilidad de la totalidad de la flota 

de buses requerida para la implementación de los equipos embarcados del SRC. De 

igual manera, las partes involucradas en el proyecto, Ente Gestor, Unión Temporal e 

Interventoría, continúan adelantando las actividades correspondientes a la etapa final 

de la definición de la metodología de entrega y validación funcional para el proceso 

de entrega del SRC, evaluando su alcance, las fases de ejecución, los criterios de 

aceptación, las condiciones de validación funcional y los procedimientos establecidos 

para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, operacionales y contractuales 

del sistema. Asimismo, se hace necesario analizar los mecanismos definidos para la 

ejecución de las pruebas, la entrega de los diferentes componentes tecnológicos y la 

verificación del correcto funcionamiento e interoperabilidad del SRC, de conformidad 

con las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Lo anterior conllevó a 

una cuarta suspensión a partir del 5 de agosto de 2026 hasta el 17 de octubre de 2026. 

 

El desarrollo del proyecto evidencia que la implementación del Sistema de Recaudo 

Centralizado (SRC) constituye un proceso que requiere la coordinación permanente 

entre el Ente Gestor, las empresas transportadoras, el contratista y la interventoría, 

particularmente en lo relacionado con la disponibilidad de los vehículos y la instalación, 

configuración y validación de los equipos y componentes tecnológicos. 

 

A pesar de las situaciones que han incidido en su ejecución, el proyecto presenta un 

avance global del 60 %, representado principalmente en el suministro de los bienes y 

equipos previstos y en la instalación parcial de los dispositivos embarcados en 131 

vehículos. Estos avances permiten contar con una base tecnológica que deberá ser 

complementada con las actividades pendientes de instalación, configuración, pruebas 

y validación funcional, como condición para avanzar hacia la operación integral del 
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sistema. En este contexto, la continuidad de las actividades se encuentra estrechamente 

relacionada con la disponibilidad progresiva de la flota requerida y con la culminación 

de las etapas técnicas y operativas previstas.  

 
 

OBJETO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO SRC 

PARA EL SETP DE PASTO 

SUMINISTRO   INTERVENTORÍA   

Número del contrato   003 L.P- 2023 001-CMA-2023 

Contratista   
UNIÓN TEMPORAL UT TPC 

RECAUDO PASTO 
CONSORCIO INGERED 23 

Fecha de inicio Diciembre 28 de 2023 Diciembre 28 de 2023 

Fecha de inicio Modificada Febrero 06 de 2024  Febrero 01 de 2024  

Fecha de suspensión Nro. 1 Marzo 22 de 2024 Marzo 22 de 2024 

Fecha de reinicio Nro. 1 Abril 9 de 2024 Abril 9 de 2024 

Fecha de suspensión Nro. 2 Julio 22 de 2024 Julio 22 de 2024 

Fecha de reinicio Nro. 2 Octubre 12 de 2024 Octubre 12 de 2024 

Fecha de suspensión Nro. 3 Noviembre 20 de 2024 Noviembre 20 de 2024 

Fecha de reinicio Nro. 3 Mayo 15 de 2026 Mayo 15 de 2026 

Fecha de suspensión Nro. 4 
Agosto 5 de 2026 - (Hasta el 17 

de octubre de 2026) 

Agosto 5 de 2026 (Hasta el 

17 de octubre de 2026) 

Valor inicial   $ 16.801.329.160,00 $ 690.797.250,00 

Adicional $ 0 $ 153.510.500,00 

Valor final $ 16.801.329.160,00 $ 844.307.750,00 

Avance Físico ejecutado 60% 

Valor pagado $ 10.080.797.496,00 $ 414.478.350,00 

Saldo por pagar $ 6.720.531.664,00 $ 429.829.400,00 

Avance financiero (% 

pagado)  
60% 60% 

ESTADO SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

Fuente: Ente Gestor 

 

En el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) 

de la ciudad de Pasto, la UAE SETP AVANTE ha adelantado diferentes mesas de trabajo 

de carácter interinstitucional, con la participación de la Unidad de Movilidad Urbana 

Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, la Alcaldía Municipal de Pasto, la 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal (STTM), el Ente Gestor y las empresas 

operadoras del servicio de transporte público. Estos espacios han permitido fortalecer la 

articulación entre los diferentes actores, identificar las principales dificultades que 

inciden en la implementación del sistema y establecer acciones conjuntas encaminadas 

a superarlas, particularmente en lo relacionado con la disponibilidad de la flota vehicular 

requerida para la instalación, integración y puesta en funcionamiento de los 

componentes tecnológicos del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC). 
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De manera particular, se destaca la mesa de trabajo realizada el 22 de septiembre de 

2026 entre las entidades participantes en el proceso de implementación del SETP y la 

empresa COOTRANUR LTDA., en la cual se suscribió un acta de compromiso mediante la 

que dicha empresa manifestó su voluntad de continuar apoyando el proceso y 

mantener una participación activa en las actividades requeridas para la consolidación 

del sistema. En este espacio, COOTRANUR LTDA. se comprometió a disponer de su flota 

de ciento treinta y tres (133) vehículos para facilitar la ejecución de las actividades 

asociadas al SRC, especialmente las relacionadas con la instalación de los equipos 

embarcados y la posterior realización de las pruebas técnicas y funcionales 

correspondientes. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con la disponibilidad 

de los ciento treinta y tres (133) buses de la empresa COOTRANUR LTDA. para adelantar 

las intervenciones requeridas, se ha definido ejecutar durante la vigencia 2026 una parte 

de las actividades y los recursos asociados al proyecto, priorizando aquellos 

componentes técnicos que permitan avanzar de manera significativa en su 

implementación. Esta estrategia responde a la necesidad de ajustar la ejecución 

contractual a las condiciones actuales de disponibilidad de la flota, de manera que sea 

posible desarrollar las actividades técnicamente viables, aprovechar los recursos 

disponibles y avanzar progresivamente hacia la culminación del proyecto. 

 

En este sentido, para la vigencia 2026 se ha previsto adelantar las siguientes actividades 

a cargo de la UNIÓN TEMPORAL RECAUDO TPC PASTO, en calidad de contratista del 

suministro e implementación del SRC: 

 

1. Diseño, estructuración, parametrización, pruebas y entrega del Mapping o mapa 

de memoria, de conformidad con las especificaciones y condiciones 

establecidas en el Anexo Técnico que hace parte integral del modificatorio 

contractual, por valor de MIL VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($1.022.000.000). 

2. Parametrización y pruebas del software del Sistema de Recaudo Centralizado y 

su integración con los dispositivos a bordo que se instalarán en los buses dispuestos 

por COOTRANUR LTDA., por valor de MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO 

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($1.680.132.916). 

 

La ejecución de estas actividades permitirá avanzar en el desarrollo y la validación de 

componentes tecnológicos esenciales para el funcionamiento del SRC, así como en la 

integración del software con los dispositivos embarcados que serán instalados en la flota 

disponible. De esta manera, se busca aprovechar la disponibilidad actual de los 

vehículos para ejecutar actividades concretas y verificables, sujetas al cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, los procedimientos de validación y las condiciones 

contractuales aplicables. 

 

Como resultado de la programación técnica y financiera definida para la vigencia 2026, 

se proyecta efectuar a favor de la UNIÓN TEMPORAL RECAUDO TPC PASTO, contratista 

del suministro, un pago por valor de DOS MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($2.702.132.916), correspondiente a las 

actividades anteriormente descritas. De igual manera, se prevé realizar el pago 

proporcional correspondiente al contrato de interventoría suscrito con el CONSORCIO 

INGERED 23, por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

($135.933.547,75). 

 

En consecuencia, para la vigencia 2026 se estima una ejecución financiera total de DOS 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
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SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.838.066.463,75), 

correspondiente a los pagos asociados al contrato de suministro e implementación del 

SRC y a su respectiva interventoría, de acuerdo con las actividades efectivamente 

ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 

Por otra parte, considerando que la implementación integral del SRC requiere la 

instalación de los equipos embarcados en la flota vinculada al SETP, así como la 

ejecución de las correspondientes actividades de integración, pruebas y validación 

funcional, resulta necesario continuar adelantando las gestiones de articulación y 

concertación con las demás empresas operadoras del sistema, con el propósito de 

garantizar la disponibilidad progresiva de los vehículos que aún se requieren para 

culminar las intervenciones pendientes. 

 

En este contexto, para la vigencia 2027 se estima contar con la disponibilidad de la flota 

restante, lo que permitirá continuar y finalizar las actividades pendientes de instalación, 

integración y validación de los componentes del SRC, de conformidad con las 

condiciones técnicas y contractuales establecidas. Esta proyección se encuentra sujeta 

a la efectiva disponibilidad de los vehículos por parte de las empresas operadoras y al 

cumplimiento de los compromisos requeridos para el desarrollo de las actividades. 

 

Con base en lo anterior, para la vigencia 2027 se proyecta ejecutar y efectuar los pagos 

restantes del proyecto por un valor total de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 

($4.312.294.600,25), discriminados así: 

 

• Contrato de suministro e implementación del SRC – UNIÓN TEMPORAL RECAUDO 

TPC PASTO: CUATRO MIL DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($4.018.398.748). 

• Contrato de interventoría – CONSORCIO INGERED 23: DOSCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($293.895.852,25). 

 

La programación de los recursos entre las vigencias 2026 y 2027 obedece, por tanto, a 

la necesidad de armonizar el avance técnico y financiero del proyecto con la 

disponibilidad efectiva de la flota vehicular requerida para su implementación. Esta 

distribución permitirá ejecutar durante la vigencia 2026 las actividades que cuentan con 

condiciones técnicas para su desarrollo, mientras que en la vigencia 2027 se prevé 

culminar las intervenciones restantes, una vez se disponga de los vehículos necesarios, y 

efectuar los pagos correspondientes a las actividades pendientes, de acuerdo con su 

ejecución y recibo a satisfacción. 

 

En conclusión, la ejecución parcial de los recursos durante la vigencia 2026 y la 

programación del saldo para la vigencia 2027 constituyen una estrategia de ejecución 

progresiva del proyecto, fundamentada en las condiciones actuales de disponibilidad 

de la flota y en los compromisos adquiridos por las empresas operadoras. Esta estrategia 

busca garantizar la continuidad de las actividades contractuales, optimizar el 

aprovechamiento de los recursos disponibles y avanzar hacia la culminación de la 

implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, como componente tecnológico 

fundamental para la consolidación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la 

ciudad de Pasto. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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La ejecución del proyecto para la implementación y puesta en operación del Sistema 

de Recaudo Centralizado (SRC) del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de 

Pasto genera un impacto económico positivo para la ciudad, en la medida en que 

incorpora herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia, trazabilidad y 

gestión del recaudo y de la operación del transporte público. 

 

La operación y sostenibilidad del SRC requiere la participación de personal técnico, 

tecnológico y profesional especializado, encargado de actividades relacionadas con la 

administración, soporte, mantenimiento, monitoreo, gestión de información y 

funcionamiento de los diferentes componentes del sistema. Lo anterior representa una 

fuente de generación de empleo y demanda de servicios especializados, asociados a 

la operación y mantenimiento de la plataforma tecnológica. 

 

Del mismo modo, la implementación de medios electrónicos de pago permite optimizar 

el proceso de recaudo, reducir la dependencia del manejo de dinero en efectivo y 

disminuir los costos y riesgos asociados a su administración, transporte, custodia y 

conciliación. Asimismo, la automatización de las transacciones permite contar con 

información electrónica y trazable de los pagos efectuados por los usuarios, facilitando 

los procesos de control, conciliación y gestión financiera del sistema. 

 

De igual manera, el SRC permite generar información confiable y sistematizada sobre la 

demanda y el comportamiento del recaudo, constituyéndose en una herramienta para 

el análisis económico y financiero de la operación. Esta información puede ser utilizada 

para apoyar la planeación de rutas, la programación de la oferta, el seguimiento de los 

ingresos y la toma de decisiones orientadas a mejorar la eficiencia económica del 

sistema de transporte. 

 

Adicionalmente, la implementación del SRC constituye un componente tecnológico 

necesario para avanzar en la implementación del SETP de Pasto, al permitir el registro 

electrónico de los viajes y la gestión centralizada del recaudo. Su puesta en operación 

contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio de 

Cofinanciación para la implementación del SETP de Pasto y en los documentos CONPES 

que sustentan el proyecto, particularmente en lo relacionado con la modernización y 

fortalecimiento de los componentes tecnológicos del sistema. 

 

Finalmente, la implementación del SRC permite fortalecer la trazabilidad y transparencia 

del recaudo, facilitando la generación de registros verificables de las transacciones y 

proporcionando información que puede contribuir a una mejor administración de los 

recursos asociados a la operación del transporte público. 

 

En consecuencia, desde la perspectiva económica, la implementación del SRC 

constituye una inversión que contribuye a optimizar los procesos de recaudo, reducir 

costos asociados al manejo de efectivo, generar información para la gestión económica 

y financiera, dinamizar la demanda de servicios especializados y fortalecer las 

condiciones tecnológicas requeridas para la implementación del SETP de Pasto. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Los proyectos, relacionados a continuación, tanto de suministro como de interventoría 

tienen un costo total de $17.645.636.910, la fuente de financiación corresponde a fuente 

Municipal, de los cuales $10.495.275.846,00 se encuentran cancelados y $7.150.361.064; 

se encuentran apropiados en el PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE 

EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, con la siguiente clasificación:  
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RUBRO FUENTE SECTOR PROGRAMA CÓD-

PRODUCTO 

APROPIACIÓN_INICIAL 

2.3.2.01.01.001.03.19.01 133200 24 2408 2408037 $6.720.531.664,00 

2.3.2.02.02.008.16 133200 24 2408 2408037 $429.829.400,00 

TOTAL $7.150.361.064,00 

 

En la siguiente tabla se observa la programación de la ejecución presupuestal por 

vigencia y la solicitud de aprobación al COMFIS de vigencias futuras ordinarias 2027: 
 

PROYECTO/ACTIVIDAD FUENTE 
VALOR 

VIGENCIA 2026 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  2027 
TOTAL 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO - 

SRC PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE PASTO, 

CON LAS ESPECIFICACIONES Y 

CARACTERÍSTICAS ESTIPULADAS EN EL 

ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS 

DEL PROCESO 

MUNICIPAL $2.702.132.916,00 $ 4.018.398.748,00 $6.720.531.664,00 

INTERVENTORÍA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO - 

SRC PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE PASTO. 

MUNICIPAL $135.933.547,75 $293.895.852,25 $429.829.400,00 

TOTAL $2.838.066.463,75 $4.312.294.600,25 $7.150.361.064,00 

 

La autorización otorgada mediante el Acuerdo 065 de 2025 fue utilizada para respaldar 

la ejecución de los contratos del Sistema de Recaudo Centralizado durante 2026. Sin 

embargo, por circunstancias técnicas y operacionales debidamente acreditadas, no 

fue posible culminar la ejecución dentro del cronograma inicialmente previsto. El 

cronograma actualizado establece que parte de las actividades, recibos a satisfacción 

y pagos deberán ejecutarse durante 2027. En consecuencia, se requiere reprogramar el 

perfil presupuestal del saldo pendiente y sustituir parcialmente la apropiación de 2026 

por una nueva autorización de vigencias futuras ordinarias de 2027. 

 

En consecuencia y conforme a lo expuesto en este documento solicito amablemente al 

Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Pasto, se sirvan otorgar la aprobación de 

las vigencias futuras la terminación del proyecto denominado “SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECAUDO 

CENTRALIZADO SRC PARA EL SETP DE PASTO”. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.    

Los recursos requeridos para la ejecución del proyecto de inversión denominado 

“Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros vigencia 

2025, para la ciudad de Pasto”, identificado con BPIN 2024520010066, se enmarcan en 

las disposiciones presupuestales y fiscales aplicables. Asimismo, la autorización para 

comprometer vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2027 deberá ser 

compatible con las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio 

de Pasto, de conformidad con la normativa vigente, en particular con las disposiciones 

pertinentes de la Ley 819 de 2003. 

 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, presupuestales y 

financieros exigibles para la autorización de las vigencias futuras ordinarias, el trámite 

cuenta con los siguientes documentos y certificaciones: 

  



https://v3.camscanner.com/user/download
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ACUERDO                         2026 

 

(                                  ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 065 

DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 Y SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO UAE–SETP 

AVANTE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA 2027 

EN CONTRATOS EN EJECUCIÓN” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el 

artículo 313 de la Constitución Política, La ley 136 de 1994, Acuerdo 065 de 1996, Ley 

819 de 2003, ley 1483 del 2011, Ley 1551 de 2012 y demás disposiciones constitucionales 

y legales y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los artículos 313 y 315 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 

y el parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 32 de la 

Ley 136 de 1994, establecen las competencias del Concejo Municipal y del alcalde en 

materia de autorización de vigencias futuras, así como los requisitos presupuestales y 

fiscales para su aprobación, previa iniciativa del Gobierno Municipal y aprobación del 

Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS). 

 

Que mediante el Acuerdo Municipal No. 008 del 16 de marzo de 2010 se creó la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público (UAE-SETP AVANTE), 

y que, mediante los acuerdos municipales Nos. 008 de 2024 y 012 del 15 de mayo de 

2026, se modificaron disposiciones relacionadas con su funcionamiento y se amplió su 

duración hasta el 31 de diciembre de 2027, con un año adicional para su liquidación. 

 

Que el proyecto de inversión “Implementación del Sistema Estratégico de Transporte 

Público de Pasajeros, vigencia 2025 para la ciudad de Pasto”, identificado con el código 

BPIN 2024520010066, contempla la implementación del Sistema de Recaudo 

Centralizado (SRC), como componente estratégico para modernizar la gestión del 

recaudo, fortalecer el control y la trazabilidad de las transacciones y mejorar la eficiencia 

operacional y financiera del transporte público. 

 

Que, para tal efecto, se suscribieron el contrato de suministro No. 003-L.P.-2023 con la 

Unión Temporal UT TPC Recaudo Pasto, por valor de $16.801.329.160, y el contrato de 

interventoría No. 001-CMA-2023 con el Consorcio INGERED 23, cuyo valor final, incluido 

el adicional reportado, asciende a $844.307.750. Según la información técnica de la UAE-

SETP AVANTE, el proyecto presenta un avance físico y financiero aproximado del 60 %, 

con actividades pendientes relacionadas con la instalación de equipos embarcados, la 

configuración e integración tecnológica, las pruebas y la validación funcional del 

sistema. 

 

Que las condiciones técnicas y operacionales que han incidido en la ejecución 

contractual, particularmente la disponibilidad de la flota vehicular, las suspensiones y la 

necesidad de completar las actividades de integración y pruebas, hicieron necesario 

actualizar el cronograma y reprogramar los recursos pendientes, sin perjuicio de las 

gestiones de articulación adelantadas entre la UAE-SETP AVANTE, la Administración 
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Municipal, el Ministerio de Transporte y las empresas operadoras para garantizar la 

continuidad del proyecto. 

 

Que, conforme a la programación técnica y financiera actualizada, para la vigencia 

fiscal 2026 se prevé ejecutar actividades por valor de $2.838.066.463,75, mientras que 

para la vigencia fiscal 2027 se requiere comprometer recursos por CUATRO MIL 

TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 

CON VEINTICINCO CENTAVOS ($4.312.294.600,25), distribuidos en $4.018.398.748 para el 

contrato de suministro e implementación y $293.895.852,25 para el contrato de 

interventoría, destinados a completar las obligaciones contractuales y efectuar los 

pagos correspondientes. 

 

Que mediante el Acuerdo Municipal No. 065 del 10 de diciembre de 2025 se autorizó la 

ejecución de los contratos asociados al Sistema de Recaudo Centralizado durante la 

vigencia fiscal 2026; no obstante, las circunstancias presentadas hacen necesario 

actualizar la programación presupuestal y autorizar vigencias futuras ordinarias con 

cargo al presupuesto de 2027, a fin de asegurar la continuidad y culminación de los 

contratos de suministro e interventoría. 

 

Que, de acuerdo con la exposición de motivos y los soportes aportados, la solicitud 

cuenta con la viabilidad y el registro del proyecto de inversión, su articulación con el Plan 

de Desarrollo Municipal “Pasto, Competitivo, Sostenible y Seguro 2024-2027”, la 

apropiación presupuestal requerida para la vigencia en que se inicia la ejecución, la 

compatibilidad con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo y la aprobación del 

COMFIS, en los términos de la normativa aplicable. 

 

Que la autorización solicitada deberá observar los requisitos legales, presupuestales y 

fiscales establecidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás disposiciones 

concordantes, con el propósito de garantizar la sostenibilidad fiscal del Municipio y el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

Que la continuidad y culminación del Sistema de Recaudo Centralizado contribuirá al 

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal y al fortalecimiento de un 

sistema de transporte público de pasajeros moderno, eficiente, seguro y sostenible. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente el Acuerdo municipal No. 065 del 10 de 

diciembre de 2025, el cual quedará así: 

 

“Autorizar al Gerente de la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema Estratégico de Transporte Público (UAE – SEPTP) para 

comprometer vigencias futuras ordinarias con cargo a la 

vigencia fiscal 2027, hasta por la suma de CUATRO MIL 

TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 

($4.312.294.600,25), destinados a financiar la ejecución del 

proyecto de inversión denominado ‘Implementación del 

Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros vigencia 

2025, para la ciudad de Pasto’, identificado con el código BPIN 

2024520010066, de conformidad con el siguiente detalle:  
 



 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

 VIGENCIA 
 

16-Octubre-2012 

VERSIÓN 
 

01 

CODIGO 
 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

 

 
 

PROYECTO FUENTE SECTOR PROGRAMA 
VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2027 

Implementación del Sistema Estratégico 

de Transporte Público de pasajeros 

vigencia 2025, para la ciudad de Pasto. 

Municipal 

Elegible 

(24) 

Transporte 

(2408)  Prestación 

de servicios de 

trasporte público de 

pasajeros 

$4.312.294.600,25 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Del monto total autorizado en el presente artículo, la suma de 

CUATRO MIL DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS ($4.018.398.748,00) se destinará a garantizar la continuidad y 

ejecución del componente denominado “Suministro, instalación, implementación y 

puesta en marcha del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) para el Sistema 

Estratégico de Transporte Público (SETP) de Pasto, establecido en las metas del CONPES 

3549 de 2008, mediante el Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación del proyecto”. 

 

La distribución presupuestal de los recursos correspondientes a este componente, con 

cargo a la vigencia futura ordinaria de 2027, será la siguiente: 

 
 

COMPONENTE FUENTE SECTOR PROGRAMA 
VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2027 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA DE RECAUDO 

CENTRALIZADO SRC PARA EL SETP DE 

PASTO - Sistema de Recaudo 

Centralizado establecido en las 

metas CONPES 3549-2008 a través del 

otrosí 5 del convenio de 

cofinanciación del proyecto 

Municipal 

Elegible 
(24) Transporte 

(2408)  

Prestación de 

servicios de 

trasporte 

público de 

pasajeros 

$4.018.398.748,00 

 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Del monto total autorizado en el presente artículo, la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($293.895.852,25) 

se destinará a garantizar la continuidad y ejecución del componente denominado 

“Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera para el suministro, instalación y 

puesta en marcha del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) para el Sistema 

Estratégico de Transporte Público (SETP) de Pasto, establecido en las metas del CONPES 

3549 de 2008, mediante el Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación del proyecto”. 

 

La distribución presupuestal de los recursos correspondientes a este componente, con 

cargo a la vigencia futura ordinaria de 2027, será la siguiente: 

 

COMPONENTE FUENTE SECTOR PROGRAMA 
VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2027 



 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

 VIGENCIA 
 

16-Octubre-2012 

VERSIÓN 
 

01 

CODIGO 
 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

 

 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

LEGAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA EL 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN MARCHA DEL 

SISTEMA DE RECAUDO 

CENTRALIZADO -SRC- PARA 

EL SETP DE PASTO - Sistema 

de Recaudo Centralizado 

establecido en las metas 

CONPES 3549-2008 a través 

del otrosí 5 del convenio de 

cofinanciación del 

proyecto 

Municipal 

Elegible 

(24) 

Transporte 

(2408)  Prestación 

de servicios de 

trasporte público 

de pasajeros 

$293.895.852,25 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones del Acuerdo municipal No. 065 del 10 de 

diciembre de 2025 se mantienen incólumes. 

 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación.  

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los                                 del año dos mil veintiséis (2026). 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ FÉLIX SOLARTE MARTÍNEZ  GUILLERMO EDUARDO LEGARDA RAMOS 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

 

 

 

  
MARTA LUCIA BRAVO ALMEIDA 

A.F. Alcaldesa Municipal de Pasto 
Decreto 198 del 19 de octubre de 2026 
 

 



 

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

FECHA 
 

17-Mar-25 

VERSIÓN 
 

05 

CÓDIGO 
 

PE-F-005 

PÁGINA 
 

 1 de 1 

 

 

LA SUSCRITA ASESORA DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que el siguiente proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos del 

municipio de Pasto. 

 

 

 

Nombre del proyecto 
Implementación del sistema estratégico de transporte público 

de pasajeros, vigencia 2025  Pasto 

Código BPIN 
2024520010066 Fecha de 

registro 

15/11/2024 

 

 

Que el proyecto en mención coadyuva al logro de objetivos, indicadores y metas contenidas 

en el Acuerdo 010 del 30 de mayo de 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

de Pasto “ PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO”. 

 

Se anexa concepto de viabilidad técnica emitido por el Banco de Proyectos del municipio 

de Pasto. 

 

Para constancia se firma a los 28 días del mes de septiembre de 2026 

 

 

 

 

 

 

LUCELLY ROSERO FUENMAYOR 

Asesora Banco de Proyectos 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO DE VIABILIDAD
1. NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público
de pasajeros vigencia 2025 Pasto
2. NUMERO DE RADICACION: 2024520010066
3. COSTO TOTAL: 16.786.960.900,31

4. RESPECTO A LA IDENTIFICACION, PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO
4.1. EL PROBLEMA ESTA BIEN DEFINIDO SI NO 

4.2. LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA DEFINIDO SI NO 

4.3. LOS COSTOS ESTIMADOS SON RAZONABLES SI NO 

4.4. ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA SI NO 

4.5. LA FICHA ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA SI NO 

4.6. EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITCAS Y PROGRAMAS
DEL DESARROLLO SECTORIAL SI NO 

4.7. FICHA DE PROYECTO COHERENTE CON MGA-WEB SI NO 

4.8. EL PROYECTO ES VIABLE SI NO 

5. CONCEPTO Y OBSERVACIONES
TERCER AJUSTE: Se ajusta el tiempo de contratación y se crean nuevos perfiles, se redistribuye el presupuesto
y se ajustan sus actividades internas, conforme a la Resolución COMFIS No. 055de 27 de junio de 2025. Rev.
Oriana Salazar. 09/07/2025. CUARTO AJUSTE: Se realiza un ajuste sin tramite presupuestal, con redistribución
presupuestal, sin afectar el valor total del proyecto, mediante COMFIS-RESOLUCION No. 072 del 30 de julio
2025 y resolución No. 076 del 06 de agosto del 2025.RV. ROSA ORDOÑEZ.21/08/2025. QUINTO AJUSTE: Se
redistribuye el presupuesto sin afectar el valor total del proyecto, conforme a la Resolución COMFIS No. 092 de
01 de septiembre de 2025. Rev. Oriana Salazar. 09/09/2025. SEXTO AJUSTE: Se ajusta el tiempo de
contratación de los perfiles, se redistribuye el presupuesto y se ajustan sus actividades internas sin afectar el
valor total del proyecto. Rev. Oriana Salazar. 24/10/2025. SEPTIMO AJUSTE. Se reducen recursos por un valor
de $ 3.100.000.000, se redistribuye el presupuesto y se ajustan sus actividades internas, conforme al decreto
0234 del 29 de octubre del 2025 y la Resolución COMFIS No. 136 del 12 de noviembre de2025. RV. Rosa
Ordoñez.19/11/2025. NOVENO AJUSTE: Se realiza ampliación de horizonte al proyecto para la vigencia 2026
por valor de $6.996.850.564,00 mediante Acto administrativo del Concejo Municipal Acuerdo Nro. 065 del
10/Diciembre/2025. Rev. Aidé Castro B. 23/11/2025.

6. INFORMACION PLAN DE ACCION Y PRESUPUESTO
6.1. DIMENSION: ECONÓMICA
6.2. PROGRAMA: TEMÁTICA TRANSPORTE PÚBLICO – UAE SETP AVANTE

7. PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
7.1. NOMBRE: IVAN ALIRIO JACOME MEJIA
7.2. CARGO:
7.3. DEPENDENCIA: Sistema Estratégico de Transporte Público - AVANTE

8. OBSERVACION EL CONCEPTO DE VIABILIDAD NO CONSTITUYE AUTORIZACION PARA LA EJECUCION Y/O CONTRATACION TOTAL O PARCIAL DEL
PROYECTO. SU CONTRATACION DEBE ESTAR PRECEDIDA DE ESTUDIOS, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO,
TECNICO, ECONOMICO, FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL NECESARIOS. EL CONCEPTO DE VIABILIDAD EN NINGUN CASO SE REFIERE A LA
CALIDAD Y VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, LOS CUALES SON DE RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA QUE PRESENTA EL PROYECTO DE
INVERSION.
9. FUNCIONARIO RESPONSABLE
FUNCIONARIO: LUCELLY ROSERO FUENMAYOR
CARGO: Asesor Banco de Proyectos
DEPENDENCIA: Oficina de Planeacion de Gestion Institucional
FECHA DE RADICACIÓN DEL PROYECTO: 2024-11-15

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
OFICINA DE PLANEACION DE GESTION INSTITUCIONAL

28/9/26, 11:34 Sistema de Informacion Integral - Banco de Proyectos

apps.pasto.gov.co/sii/index.php 1/1
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